Cronograma general del proyecto para 4 semanas

Semana	Épicas Comprendidas	Hitos y Entregables Clave	Responsables
Semana 1	**Épica 1:** Relevamiento de Requisitos **Épica 2:** Planificación en Jira **Épica 3:** Diseño de Base de Datos **Épica 6:** Configuración de Entorno y Git	- Requerimientos funcionales y no funcionales definidos - Backlog cargado en Jira con épicas y tareas - Base de datos MySQL creada en XAMPP - Repositorio de GitHub sincronizado	Juan Llanos / Valentina Palacios
Semana 2	**Épica 4:** Diagramas de Análisis y Diseño (UML, DFD, DER, CPM) **Épica 5:** Prototipado de Interfaz de Usuario (UI)	- Diagramas ER, DFD (Niveles 0, 1 y 2) y Casos de Uso - Wireframes e interfaz base maquetada en HTML5/CSS3	Juan Llanos / Valentina Palacios
Semana 3	**Épica 7:** Autenticación y Usuarios **Épica 8:** Gestión de Movimientos **Épica 9:** Gestión de Categorías **Épica 10:** Tipos de Medios de Pago **Épica 11:** Medios de Pago Específicos **Épica 12:** Configuración General	- Sistema de Registro y Login con contraseñas encriptadas - CRUD completo de Ingresos y Gastos - ABM de Categorías y Medios de Pago Jerárquicos - Conexión y consultas MySQL mediante PDO_MYSQL	Juan Llanos / Valentina Palacios
Semana 4	**Épica 13:** Visualización Financiera y Gráficos **Épica 14:** Personalización Visual (Temas) **Épica 15:** Maquetación Frontend **Épica 16:** Endpoints Backend PHP **Épica 17:** Integración Fetch API **Épica 18:** Pruebas y QA **Épica 19:** Documentación e Informe Final **Épica 20:** Cierre y Presentación Final	- Gráficos de comparativa (ingresos vs gastos) y por categoría - Temas Claro, Oscuro y Automático operativos - Endpoints PHP integrados con Fetch API - Pruebas funcionales ejecutadas - Informe formal finalizado y preparado para la defensa	Juan Llanos / Valentina Palacios